

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

**PERIODO: 2021**


**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos										Semana de aplicación	Responsable de ejecución				
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	CamDig	CamWeb	CamVid	Pan el Dig	Piza Ele	Lec tHu e	PTouh	Arco			PantP	Tel IP		
Edificio A	30		1						3									1	2	1	2	09-13 Agosto	Ing. German Cruz Pérez	
Edificio B	55	9	3	2			2		5	3										4	16	16-27 Agosto	Ing. Yasser Isidro Cabrera González	
Edificio C	27	5	3		2				4	1	2		1							1	5	30 Agosto-03 Sept.	Lic. Elizabeth Peña Beltrán	
Edificio D	75	2	8		2				16									1		8	10	06-17 Septiembre	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz	
Edificio E	19	5	1						5	1										1	5	13-17 Septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio F	13	1	1		1		1		2	1	2									1	2	20-24 Septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio G	32	1	2						8	1	2		1					1		4	2	20-24 Septiembre	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández	
Edificio H	31		1						2						1					2	2	27 Sept.-01 Octubre	Ing. Luis Zenil Candelaria	
Edificio J	8								1												9		27 Sept.-01 Octubre	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	14		1						1												2		27 Sept.-01 Octubre	Ing. Luis Zenil Candelaria
Caseta Nort.																				1			04-08 Octubre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Caseta Prin.																				1			04-08 Octubre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	18	1	1						2												11		11-15 Octubre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
<b>Total</b>	<b>322</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>46</b>			

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Edificio A	29	Internet	03-07 Mayo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio C	27	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)	03-07 Mayo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio C	25	Diseño Industrial (3D)	10-14 Mayo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Linux Open Source	10-14 Mayo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	30	Diseño Asistido por Computadora (CAD)	17-21 Mayo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31	Redes WAN	17-21 Mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	31	Programación Visual I	24-28 Mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB	31 Mayo- 04 Junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	31	Programación Visual II	07-11 Junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	30	Mantenimiento	14-18 Junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I	14-18 Junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	21-25 Junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio G	31	Idiomas IV	28 Junio-02 Julio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31	Base de Datos	28 Junio-02 Julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio H	30	Informática aplicada	05-09 Julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio H	4	CEDEHA	05-09 Julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio J	32	Idiomas I	05-09 Julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio J	31	Idiomas II	12-16 Julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio J	12	PLM	26-30 Julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	31	Idiomas III	26-30 Julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio K	46	Simulación y Automatización	02-06 Agosto	Ing. Luis Zenil Candelaria
UAT	25	Laboratorio de TIC's	02-06 Agosto	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT	31	Laboratorio de Idiomas	09-13 Agosto	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
<b>TOTAL</b>	<b>661</b>			





**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO  
DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

**PERIODO: 2021**

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Edificio a	58	7	1	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio b	51	3	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio c	78	7	1	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio d	287	14	20	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio e	15	5	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio f	15	2	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio g	90	9	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio h	121	7	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio j	85	11	9	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio k	47	2	0	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	80	7	4	24 - 28 Mayo	23-27 Agosto	06-10 Diciembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
Total	942	74	35				

ELABORÓ

**Ing. María Magdalena Ibarra Palma**  
Encargada de Laboratorio

REVISÓ

**Ing. Carolina Retana Castro**  
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

AUTORIZÓ

**Dra. Gloria Martínez Martín**  
Directora del Programa Educativo de TIC