

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS

PERIODO: 2022

Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos											Semana de aplicación	Responsable de ejecución		
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	CamDig	CamWeb	CamVid	Pan el Dig	Piza Ele	Lec thU e	PTouch	Arco	PantP			Tel IP	
UAT	18	1	1						2									11		08-12 agosto	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro		
Edificio A	30		1						3									1	2	1	2	15-19 agosto	Ing. German Cruz Pérez
Edificio B	55	9	3	2			2		5	3									4	16		22 agosto-2 septiembre	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio C	27	5	3		2				4	1	2		1						1	5		5-9 septiembre	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	75	2	8		2				16									1		8	10	12-23 septiembre	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio E	19	5	1						5	1									1	5		26-30 septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio F	13	1	1		1		1		2	1	2								1	2		3-7 octubre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio G	32	1	2						8	1	2		1					1		4	2	10-14 octubre	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31		1						2									1		2	2	17-21 octubre	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio J	8								1											9		24-28 octubre	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	14		1						1												2	31 octubre-04 noviembre	Ing. Luis Zenil Candelaria
Caseta Nort.																					1	31 octubre-04 noviembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Caseta Prin.																					1	31 octubre-04 noviembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Total	322	24	22	2	5	0	3	0	49	7	6	0	2	0	1	4	4	4	42	46			

Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Edificio A	29	Internet	02-06 mayo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio C	30	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)	02-06 mayo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio C	25	Diseño Industrial (3D)	09-13 mayo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Linux Open Source	09-13 mayo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	30	Diseño Asistido por Computadora (CAD)	16-20 mayo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31	Redes WAN	16-20 mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	30	Programación Visual I	23 - 27 mayo	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB	30 mayo- 03 junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	27	Mantenimiento	30 mayo- 03 junio	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio D	30	Programación Visual II	06-10 junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I	06-10 junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31	Base de Datos	13-17 junio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	13-17 junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	30	Informática aplicada	20-24 junio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio G	31	Idiomas IV	20-24 junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	4	CEDEHA	27 junio - 01 julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio J	32	Idiomas I	27 junio - 01 julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio J	31	Idiomas II	04-08 julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	31	Idiomas III	04-08 julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio J	12	PLM	18-22 julio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	46	Simulación y Automatización	18-22 julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
UAT	25	Laboratorio de TI	25-29 julio	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT	31	Laboratorio de Idiomas	01-05 agosto	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
TOTAL	659			

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO
DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

PERIODO: 2022

Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Edificio a	58	7	1	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio b	51	3	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio c	78	7	1	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio d	287	14	20	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio e	15	5	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio f	15	2	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio g	90	9	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio h	121	7	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio j	85	11	9	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio k	47	2	0	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	80	7	4	23 - 27 mayo	22-26 agosto	05-9 diciembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
Total	942	74	35				

ELABORÓ

Mtra. Carolina Retana Castro
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

REVISÓ

Mtra. Carolina Retana Castro
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

AUTORIZÓ

Dra. Gloria Martínez Martín
Directora del Programa Educativo de TI