

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO
DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**


PERIODO: 2020

Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos										Semana de aplicación	Responsable de ejecución				
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	CamDig	CamWeb	CamVid	Pan el Dig	Piza Ele	Lec thHu e	PTouch	Arco			PantP	Tel IP		
Edificio A	30		1						3									1	2	1	2	20-24 Enero	Ing. German Cruz Pérez	
Edificio B	55	9	3	2			2		5	3										4	16	20-31 Enero	Ing. Yasser Isidro Cabrera González	
Edificio C	27	5	3		2				4	1	2	1								1	5	27-31 Enero	Lic. Elizabeth Peña Beltrán	
Edificio D	75	2	8		2				16											1	8	10	04-14 Febrero	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio E	19	5	1						5	1										1	5	04-07 Febrero	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio F	13	1	1		1		1		2	1	2									1	2	10-14 Febrero	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio G	32	1	2						8	1	2	1								1	5	04-07 Febrero	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio H	31		1						2												4	2	17-21 Febrero	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio J	8								1					1							2	2	17-21 Febrero	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio K	14		1						1													9	24-28 Febrero	Ing. German Cruz Pérez
Caseta Nort.																						2	24-28 Febrero	Ing. Luis Zenil Candelaria
Caseta Prin.																					1		02-06 Marzo	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	18	1	1						2												1		02-06 Marzo	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Total	322	24	22	2	5	0	3	0	49	7	6	0	2	0	1	4	4	4	4	42	46	02-06 Marzo	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro	

Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Edificio A	29	Internet	13-20 Marzo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio C	27	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)	13-20 Marzo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio C	25	Diseño Industrial (3D)	23-27 Marzo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Linux Open Source	23-27 Marzo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	30	Diseño Asistido por Computadora (CAD)	30 Marzo-03 Abril	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31	Redes WAN	30 Marzo-03 Abril	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	31	Programación Visual I	20-24 Abril	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB	27-30 Abril	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	31	Programación Visual II	04-08 Mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	30	Mantenimiento	11-15 Mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I	11-15 Mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	18-22 Mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio G	31	Idiomas IV	25-29 Mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31	Base de Datos	25-29 Mayo	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio H	30	Informática aplicada	01-05 Junio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio H	4	CEDEHA	01-05 Junio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio J	32	Idiomas I	01-05 Junio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio J	31	Idiomas II	08-12 Junio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio J	12	PLM	15-19 Junio	Ing. German Cruz Pérez
Edificio K	31	Idiomas III	15-19 Junio	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio K	46	Simulación y Automatización	22 Junio-03 Julio	Ing. Luis Zenil Candelaria
UAT	25	Laboratorio de TIC's	29 Junio-03 Julio	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT	31	Laboratorio de Idiomas	06-10 Julio	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
TOTAL	661			



Mauricio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO
DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

PERIODO: 2020

Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Edificio a	58	7	1	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio b	51	3	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio c	78	7	1	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio d	287	14	20	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio e	15	5	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio f	15	2	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio g	90	9	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio h	121	7	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio j	85	10	9	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio k	47	2	0	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	80	7	4	20 - 24 Abril	24-28 Agosto	07-11 Diciembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
Total	942	73	35				

ELABORÓ

M. María Magdalena Ibarra Palma

Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Encargada de Laboratorio

REVISÓ

Ing. Carolina Retana Castro

Ing. Carolina Retana Castro
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

AUTORIZÓ

Mtra. Gloria Martínez Martín

Mtra. Gloria Martínez Martín
Directora del Programa Educativo de TIC

