

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**


PERIODO: 2024

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos										Semana de aplicación	Responsable de ejecución					
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	CamD ig	Cam Web	Cam Vid	Pan el Dig	Piza Ele	Lec thHu e	PTouh	Arco			PanIP	Tel JP			
UAT	18		1						2										16		03-07 junio	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro			
Edificio A	25		1						3					1				2	1	2	03-07 junio	Ing. Yasser Isidro Cabrera González			
Edificio B	55	6	3	2			1		3	3			1						1	3	16	10-21 junio	Ing. German Cruz Pérez		
Edificio C	27	4	3		2				4	1	2		1							1	5	17-21 junio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz		
Edificio D	85	1	5		2				10										1	10	9	24 junio-5 julio	Ing. Luis Zenil Candelaria		
Edificio E	14	3	2						4	1										1	3	24-28 junio	Ing. María Magdalena Ibarra Palma		
Edificio F	16		1		1				2	1	2										1	2	01-05 julio	Ing. María Magdalena Ibarra Palma	
Edificio G	28	1	1						9	1	0		1							1	8	1	08-12 julio	Lic. Elizabeth Peña Beltrán	
Edificio H	32	1																		1	1	2	08-12 julio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández	
Edificio J	4																					8		15-19 julio	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio K	8								1															15-19 julio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio L	24		1						6												12	2		22-26 julio	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Caseta Nort.															1									22-26 julio	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Caseta Prin.																								29 julio - 02 agosto	Ing. Francisco Catalán Gerardo
<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>42</b>					

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Edificio A	26	Internet	12-16 febrero	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio C	52	Internet de las Cosas (IoT)	12-16 febrero	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio C	25	Diseño Industrial (3D)	19-23 febrero	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio C	4	CEDEHA	19-23 febrero	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio D	24	Sistemas Operativos	19-23 febrero	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio D	30	Redes WAN	26 febrero - 1 marzo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio D	31	Diseño y Desarrollo Móvil	26 febrero - 1 marzo	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB	04-08 marzo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio D	30	Modelado de Desarrollo de Software	04-15 marzo	Ing. Luis Zenil Candelaria
Edificio D	31	Programación Orientada a Objetos	11-15 marzo	Ing. German Cruz Pérez
Edificio D	31	Simulación Turística y Empresarial I	19-25 marzo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	08-12 abril	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio G	31	Idiomas IV	15-19 abril	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio H	31	Diseño Asistido por Computadora (CAD)	19-25 marzo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	29	Base de Datos	08-12 abril	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio J	32	Idiomas I	22-26 abril	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio J	31	Idiomas II	29 abril - 3 mayo	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio J	11	PLM	15-19 abril	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio L	31	Idiomas III	22-26 abril	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio L	30	Informática aplicada	29 abril - 3 mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio K	20	Simulación	06-10 mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio K	12	Automatización	13-17 mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
UAT-A	31	Laboratorio de Idiomas II	06-10 mayo	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT-D	10	Laboratorio de Informática I	13-17 mayo	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT-E	31	Laboratorio de Informática II	20-24 mayo	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
<b>TOTAL</b>	<b>675</b>			



*[Handwritten signatures and initials]*

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Edificio a	58	7	1	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio b	51	4	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio c	78	7	1	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio d	288	16	23	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio e	15	5	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio f	15	2	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio g	90	9	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio h	121	6	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio j	85	11	12	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio k	47	2	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio l	166	4	0	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	84	7	4	27-31 mayo	12-16 agosto	02-06 diciembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
Total	942	74	35				

ELABORÓ




**Ing. María Magdalena Ibarra Palma**  
Ingeniero en Sistemas

REVISÓ



**Mtra. Carolina Retana Castro**  
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

AUTORIZÓ



**Mtro. Oliver García Ramírez**  
Director del Programa Educativo de TI

