

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

PERIODO: 2009

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**

Ubicación	Cantidad	Impresoras										Periféricos					Semana de aplicación	Responsable de ejecución	
		Láser	Desk	Mat	Plot	CodB	Card	Proy	Scan	CDJg	DataSw	PanelDi	Piza Elect.	TCol	Touch	LOptico			LUM ENS
EDIFICIO A	12	2																11-15 May	ING ANABEL CORONA MTZ.
EDIFICIO B	40	6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18-29 May	ING. ABEL YESO ALMARAZ.
EDIFICIO D	50	6	1		3			4	3	2								01-12 Jun.	ING. ADRIAN VALDES DORADO
EDIFICIO E	13	1							1									15-19 Jun	TSU. NOÉ ABELINO CANO LEÓN
EDIFICIO F	9	1	2		1													22-26 Jun	TSU. YASSER CABRERA GLZ.
EDIFICIO G	25	2	1					3	1									29-03 Jul	TSU. NOÉ ABELINO CANO LEÓN
EDIFICIO H	23	3	1					4										06-10 Jul	ING. ISABEL MEJAY FLORES
EDIFICIO K	10	1						1										13-17 Jul	ING. FRANCISCO CATALÁN G.
TOTAL	182	22	7	3	5	1	1	12	8	3	1	5	3	3	2	3			

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio										Semana de aplicación		Responsable de ejecución					
		Biblioteca Virtual	Linux Open Source	Diseño y Simulación Asistido por Computadora	Mantenimiento de Equipo de Computo	Programación Visual 1	Programación Visual 2	Diseño y Desarrollo Web	Redes WAN	Simulación Turística y Empresarial 1	Simulación Turística y Empresarial 2	Idiomas G I	Informática Aplicada		Base de Datos	Idiomas III	Laboratorios K		
EDIFICIO A	28																	20 - 24 Julio	ING. ANABEL CORONA MARTINEZ.
EDIFICIO D	31																	27 - 31 Julio	ING. ADRIAN R. VALDEZ DORADO
EDIFICIO D	30																	03 - 07 Agosto	ING. ADRIAN R. VALDEZ DORADO
EDIFICIO D	30																	7 - 11 Septiembre	LIC. CAROLINA MARTINEZ MARTIN
EDIFICIO D	30																	14 - 18 Septiembre	ING. MARIBEL RIVERA DOTHE
EDIFICIO D	30																	21 - 25 Septiembre	ING. HORTENCIA GUZMAN BARTOLO
EDIFICIO D	28																	28 - 2 Octubre	ING. ABEL YESO ALMARAZ
EDIFICIO D	15																	5 - 9 Octubre	ING. ABEL YESO ALMARAZ
EDIFICIO G	31																	12 - 16 Octubre	TSU. NOÉ ABELINO CANO LEÓN
EDIFICIO G	31																	19 - 23 Octubre	T. S. U. YASER ISIDRO CABRERA GONZALEZ.
EDIFICIO G	32																	No aplica	
EDIFICIO H	31																	26 - 30 Octubre	ING. FRANCISCO CATALÁN GERARDO
EDIFICIO H	30																	2 - 6 Noviembre	ING. ISABEL MEJAY FLORES.
EDIFICIO H	20																	9 - 13 Noviembre	ING. FRANCISCO CATALÁN GERARDO
EDIFICIO K	44																	16 - 20 Noviembre	T. S. U. YASER ISIDRO CABRERA GONZALEZ.
TOTAL	441																		

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad	Equipo activo			Servidores			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
		Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa				
EDIFICIO A	67			1	06 de Abr	10 de Ago	07 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO B	64		2	-	06 de Abr	10 de Ago	07 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO D	333		22	13	07 de Abr	11 de Ago	08 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO E	13		2	-	08 de Abr	12 de Ago	08 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO F	8		2	-	08 de Abr	12 de Ago	09 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO G	84		10	-	09 de Abr	13 de Ago	09 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO H	96		7	-	09 de Abr	14 de Ago	10 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO K	15		3	-	09 de Abr	14 de Ago	10 de Dic				TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
TOTAL	680		50	14							

