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Administración de Costos del Proyecto





Para que se complete proyecto sin exceder  el presupuesto aprobado.





Control








Planificación de Recursos





Determinación de recursos (humanos, equipo, material) y cantidades necesarias.











Estimación de Costos





Desarrollo de una aproximación (estimación) de los  costos de los recursos.





Asignación de Presupuesto de costos





Asignación de los costos globales estimados a actividades individuales











