Calendario de proyecto

Fecha de reporte 02/05/2024
Dias planeados 114
Dias transcurridos 115
Dias faltantes -1

Dias por etapa ordenado por # de etapa

Campaiia de Médicina Preventiva... n

Campafia de métodos de planificacion familiar.
Campaiia de Médicina Preventiva... s
Campaiia de difusion permanente: Salud... 1

Servicio de atencion médica de primer nivel.

Orientacion y tramites de afiliacion y vigencia...

Recepcidn de documentacion y tramites de...
#iREF!
#iREF!

Atencidn al estudiante para tramite de...

Atencidn al estudiante para emisidn de...

Campafa permanente de atencion a...
#iREF!

Campaiia permanente de deteccién y atencion...

O%Wgun Estatus

= No comenzado

® Retrasado

m Completado = En progreso

120

Dias totales de proyecto

M Dias transcurridos

M Dias faltantes

Dias de retraso vs dias ganados
Total dias de retraso 0
Total dias ganados 4



