

**PERIODO: 2018**

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos											Semana de aplicación	Responsable de ejecución	
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	Cam Dlg	Cam Web	Cam Vid	Pane l Dig	Piza Ele	Lect Hue	PTo uh	Arco	PantP			Tel IP
Edificio A	28	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	29 ene-02 febrero	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio B	50	9	5	1	1	1	1	0	3	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0	16	06-16 de febrero	Ing. Luz Jesús Ángeles Santos
Edificio C	24	5	1	0	2	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	1	5	19 -23 febrero	Ing. Josué Iván Moreno Barrera	
Edificio D	60	3	2	0	1	0	0	0	17	2	0	1	0	0	0	1	1	0	4	10	26 feb-09 marzo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio E	16	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12-16 marzo	Lic. Elizabeth Peña Beltrán	
Edificio F	14	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20-23 marzo	Ing. Francisco Catalán Gerardo	
Edificio G	32	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	09-13 abril	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio H	26	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	16-20 abril	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio K	13	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	23-27 abril	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio J	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	0	30 abr-04 mayo	Ing. Germán Cruz Pérez
Caseta Nort.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	30 abr-04 mayo	Ing. Germán Cruz Pérez
Caseta Prin.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	30 abr-04 mayo	Ing. Germán Cruz Pérez
UAT	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	07-11 mayo	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>44</b>		

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Edificio A	29	Internet	14-18 mayo	TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio C	26	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)	21-25 mayo	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio C	24	Diseño Industrial (3D)	28 mayo-01 junio	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio C	5	Centro para el Desarrollo de Habilidades de Personas con Discapacidad (CEDEHA)	04-08 Junio	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio D	31	Linux Open Source	11-15 Junio	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio D	30	Diseño Asistido Por Computadora (CAD)	18-22 Junio	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio D	30	Mantenimiento a Equipo de Cómputo	25-29 Junio	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	30	Redes WAN	02-06 Julio	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Programación Visual I	09-13 Julio	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB	16-20 Julio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio D	31	Programación Visual II	30 Julio-03 Agosto	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I	06-10 Agosto	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	13-17 Agosto	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio G	32	Idiomas IV	20-24 Agosto	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio H	31	Base de Datos	27-31 Agosto	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio H	30	Informática aplicada	03-07 Septiembre	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio H	7	Idiomas III	10-14 Septiembre	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio J	32	Idiomas I	17-21 Septiembre	Ing. Luz Jesús Ángeles Santos
Edificio J	31	Idiomas II	24-28 Septiembre	Ing. Luz Jesús Ángeles Santos
Edificio J	11	PLM	01-05 Octubre	Ing. Luz Jesús Ángeles Santos
Edificio K	31	Idiomas V	08-12 Octubre	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio K	46	Simulación y Automatización	15-19 Octubre	Ing. Germán Cruz Pérez
UAT	26	Informática	22-26 Octubre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
UAT	31	Laboratorio de Idiomas	29 Octubre - 01 de Noviembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
<b>TOTAL</b>	<b>667</b>			

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Edificio a	56	4	1	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio b	55	4	1	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio c	62	4	1	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio d	287	11	20	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio e	15	2	0	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio f	15	2	0	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio g	90	6	0	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio h	121	7	0	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio j	85	10	9	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio k	47	2	0	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
UAT	95	7	4	16-20 Abril	13-17 Agosto	03-07 Diciembre	Ing. Víctor Hugo Ángeles Lázaro
Total	928	59	36				

ELABORÓ

Ing. Josué Iván Moreno Barrera  
Administrador de Equipo de Cómputo

REVISÓ

Ing. Carolina Retana Castro  
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones

AUTORIZÓ

Mtra. Gloria Martínez Martín  
Directora del Programa Educativo de TIC

