

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO
 DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

PERIODO: 2011

Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.

Ubicación	Cantidad	Impresoras							Periféricos							Semana de aplicación	Responsable de ejecución	
		Láser	Desk	Mol	Plot	CodB	Card	Proy	Scan	CDigi	PanelDI	Plaz Elect	TCol	Touh	LOptico			LUMENS
EDIFICIO A	12	2							1								09-13 May	ING. ISABEL MEJAY FLORES.
EDIFICIO B	38	11	2	6	1	1	1	2	1	1	1						16-20 May	ING. ALFREDO PÉREZ GOMEZ
EDIFICIO C	16	3	1		1				1	2							23-27 May	ING. M. MAGDALENA IBARRA P.
EDIFICIO D	33	3			1			3	1	1		1	1			3	30-03 Jun	ING. FRANCISCO CATALÁN G.
EDIFICIO E	12	1	1														06-10 Jun	ING. MARIBEL RIVERA DOTHE
EDIFICIO F	9	1															06-10 Jun	LIC. ELIZABET PEÑA BELTRAN
EDIFICIO G	18	2						2				1	1	1			13-17 Jun	TSU. JULIO ESCOBEDO Z.
EDIFICIO H	14	2						4	1			2	1	1			20-24 Jun	ING. ANABEL CORONA M.
EDIFICIO K	10	1							1								27-01 Jul	ING. ADRIAN VALDEZ DORADO
TOTAL	162	26	4	6	3	1	1	11	6	4	1	5	3	4	1	3		

Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
EDIFICIO A	31	Biblioteca Virtual	04-08 Julio	ING. ISABEL MEJAY FLORES.
EDIFICIO C	25	Centro de Acceso Universitario CAU	11-15 Julio	ING. MARIA MAGDALENA IBARRA PALMA
EDIFICIO D	31	Linux Open Source	18-22 Julio	ING. ALFREDO PÉREZ GOMEZ
EDIFICIO D	31	Diseño y Simulación Asistido por Computadora	25-29 Julio	ING. ALFREDO PÉREZ GOMEZ
EDIFICIO D	30	Mantenimiento de Equipo de Computo	01-05 Agosto	ING. FRANCISCO CATALÁN GERARDO.
EDIFICIO D	31	Programación Visual 1	08-12 Agosto	ING. MARIBEL RIVERA DOTHE
EDIFICIO D	31	Programación Visual 2	05-09 Septiembre	TSU. ROBERTO BENITEZ GUZMAN
EDIFICIO D	31	Diseño y Desarrollo Web	12-16 Septiembre	ING. MARIBEL RIVERA DOTHE
EDIFICIO D	20	Redes WAN	19-23 Septiembre	ING. FRANCISCO CATALÁN GERARDO.
EDIFICIO G	31	Simulación Turística y Empresarial 1	26-30 Septiembre	LIC. ELIZABET PEÑA BELTRAN
EDIFICIO G	31	Simulación Turística y Empresarial 2	03-07 Octubre	TSU. JULIO ESCOBEDO ZAMARRIPA
EDIFICIO G	33	Idiomas IV	10-14 Octubre	LIC. ELIZABET PEÑA BELTRAN
EDIFICIO H	31	Informática Aplicada	17-21 Octubre	ING. ADRIAN VALDEZ DORADO
EDIFICIO H	31	Base de Datos	24-28 Octubre	ING. ANABEL CORONA MARTINEZ.
EDIFICIO H	30	Idiomas III	31-04 Noviembre	ING. ADRIAN VALDEZ DORADO
EDIFICIO K	32	Laboratorios K	07-11 Noviembre	TSU. JULIO ESCOBEDO ZAMARRIPA
TOTAL	480			

Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
EDIFICIO A	67	4	1	04 de Abr	15 de Ago	28 de Nov	TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO B	79	4	-	04 de Abr	15 de Ago	28 de Nov	TSU. CESAR AUGUSTO ESCOBEDO ZAMARRIPA
EDIFICIO C	34	4		05 de Abr	16 de Ago	29 de Nov	TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO D	243	20	13	05 de Abr	16 de Ago	29 de Nov	TSU. CESAR AUGUSTO ESCOBEDO ZAMARRIPA
EDIFICIO E	12	4	-	06 de Abr	17 de Ago	30 de Nov	TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO F	9	2	-	06 de Abr	17 de Ago	30 de Nov	TSU. CESAR AUGUSTO ESCOBEDO ZAMARRIPA
EDIFICIO G	89	10	-	07 de Abr	18 de Ago	01 de Dic	TSU. JOSUÉ IVÁN MORENO BARRERA
EDIFICIO H	118	6	-	07 de Abr	18 de Ago	01 de Dic	TSU. CESAR AUGUSTO ESCOBEDO ZAMARRIPA
EDIFICIO K	13	3	-	08 de Abr	19 de Ago	02 de Dic	TSU. JOSUE IVAN MORENO BARRERA
TOTAL	664	57	14				



Elaboró: Lic. José Jared Serrano Cruz.
 Laboratorios de informática.