

**PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO
DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y RED DE DATOS**

PERIODO: 2014

Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.

Ubicación	Cantidad	Impresoras						Periféricos								Semana de aplicación	Responsable de ejecución		
		Láser	Desk	Mat	Plot	CodB	Card	Proy	Scan	CDigi	WebCam	PanelDi	Piza	TCol	Touh			Arco	Pant P
Tezontepec	7	1												1			3	18-21 Marzo	Ing. Ali Izanami Rivera Rangel
Edificio A	9	2						1	1		1					1		12-16 Mayo	Ing. Magdalena Ibarra Palma
Edificio B	45	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1			1	1		5	19-23 Mayo	Ing. Anabel Corona Martínez
Edificio C	25	4	1		2			2			5							26-30 Mayo	Ing. Anabel Corona Martínez
Edificio D	57	6			1			10	1			3		1	2			02-06 Junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hdez.
Edificio E	16	1	2	3				3										09-13 Junio	TSU. Julio Escobedo Z.
Edificio F	11	2			1			2	1									16-20 Junio	Ing. Yasser Cabrera González
Edificio G	30	2	2					1						1				23-27 Junio	Ing. Roberto Benítez Guzmán
Edificio H	23	1						4	1				1		1			30-04 Julio	Ing. Jesús Alfredo Fernández
Edificio K	13	1																07-11 Julio	Ing. Jesús Alfredo Fernández
Edificio Nuevo								1										14-18 Julio	Ing. Francisco Catalán G.
Total	236	23	6	4	5	1	1	26	7	6	5	1	1	4	4	1	8		

Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación	Responsable de ejecución
Tezontepec	25	Informática	24-28 Marzo	Ing. Ali Izanami Rivera Rangel
Edificio A	31	Biblioteca	21-25 Julio	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio C	26	Centro de Acceso y Apoyo Universitario CAAU	28-01 Agosto	Ing. Anabel Corona Martínez
Edificio D	31	Linux Open Source	N/A	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31	Diseño Asistido Por Computadora CAD	N/A	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	30	Mantenimiento	04-08 Agosto	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Redes WAN	N/A	TSU. Julio Alberto Escobedo Zamarripa
Edificio D	31	Programación Visual I	N/A	Lic. Elizabeth Peña Beltrán
Edificio D	31	Diseño y Desarrollo WEB	N/A	Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio D	31	Programación Visual II	N/A	Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I	N/A	Ing. Roberto Benítez Guzmán
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II	N/A	Ing. Roberto Benítez Guzmán
Edificio G	32	Idiomas IV	11-15 Agosto	Ing. Roberto Benítez Guzmán
Edificio H	31	Base de Datos	N/A	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31	Informática aplicada	N/A	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio H	31	Idiomas III	18-22 Agosto	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio K	38	Pesado	27-31 Agosto	TSU. Miguel Ángel Cerón
Edificio Nuevo	31	Idiomas V	N/A	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio Nuevo	31	Idiomas VI	N/A	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio Nuevo	11	PLM	N/A	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Total	596			

Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.

Ubicación	Cantidad			Semana de aplicación			Responsable de ejecución
	Nodos	Equipo activo	Servidores	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	
Tezontepec	70	5		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Ali Izanami Rivera Rangel
Edificio A	72	4	1	21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio B	79	4	1	21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio C	37	4		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio D	250	21	14	21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio E	15	3		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio F	15	3		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio G	120	9		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio H	122	7		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio K	15	3		21-25 Abril	01-05 Septiembre	01-05 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio Nuevo I	86	5	5	N/A	N/A	N/A	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Total	881	68	21				

Elaboró: José Jared Serrano Cruz.
Encargado de la Coordinación de Sistemas y Telecomunicaciones.