

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**

Ubicación	Cantidad	Impresoras											Semana de aplicación	Responsable de ejecución							
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	Cam Dig	Cam Web			Cam Vrid	Panel Dig	Panel Vid	Piza Ele	Lect Hue	pTouh	Arco
Tezontepec	8																				
Edificio A	23																				
Edificio B	50	1	1	1				1	1		1										
Edificio C	24	4	3					3	4		1										
Edificio D	57	6	2					19	2		1										
Edificio E	14	2						5													
Edificio F	13	2	1					1													
Edificio G	29	2	1					4													
Edificio H	23	2	2					4													
Edificio I	13							1	1												
Edificio J	2		1																		
Acceso Norte																					
Caseta																					
Total	256	28	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	5	5	1	1	12

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio	Semana de aplicación											Responsable de ejecución												
			02-06 Mayo	09-13 Mayo	09-13 Mayo	16-20 Mayo	23-27 Mayo	30 Mayo-03 Junio	06-10 Junio	13-17 Junio	20-24 Junio	27 Junio-01 Julio	04-08 Julio		11-15 Julio	18-22 Julio	01-05 Agosto	15-19 Agosto	22-26 Agosto							
Tezontepec	30	Informática																								Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio A	28	Internet																								Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio C	25	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)																								Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio C	25	Diseño 3D																								Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio C	4	Aula Tecnológica de Ciencias																								Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31	Linux Open Source																								Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio D	31	Diseño Asistido Por Computadora (CAD)																								Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio D	31	Mantenimiento a Equipo de Cómputo																								Ing. Anabel Corona Marín
Edificio D	30	Redes WAN																								Ing. Anabel Corona Marín
Edificio D	31	Programación Visual I																								Ing. Anabel Corona Marín
Edificio D	30	Diseño y Desarrollo WEB																								Ing. Anabel Corona Marín
Edificio D	31	Programación Visual II																								Ing. Josué Iván Moreno Barba
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial I																								TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio G	31	Simulación Turística y Empresarial II																								TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio G	32	Idiomas IV																								TSU. Miguel Ángel Cerón Cruz
Edificio H	31	Base de Datos																								Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio H	31	Informática aplicada																								Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio H	31	Idiomas III																								Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio H	32	Idiomas I																								Ing. Jesús Alfredo Fernández Martínez
Edificio J	32	Idiomas II																								Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio J	32	Idiomas II																								Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio J	11	PLM																								Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio K	31	Idiomas V																								Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio K	50	Simulación y Automatización																								Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Total	670																									Lic. Elizabeth Peña Beltrán

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad	Semana de aplicación			Responsable de ejecución
		Equipo activo	Servidores	3ª Etapa	
Tezontepec	96			05-09 Diciembre	Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio A	73	4	2	05-09 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio B	46	5	1	05-09 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio C	82	10	1	05-09 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio D	276	14	12	05-09 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio E	15	2	0	05-09 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio F	127	2	0	05-09 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio G	124	7	0	05-09 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio H	124	7	1	05-09 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio J	87	10	11	05-09 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Edificio K	46	3	0	05-09 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zamarripa
Total	987	71	30		

Elaboró: Ing. Carolina Retana Castro  
Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones