

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Áreas Administrativas.**


Ubicación	Cantidad	Impresoras										Periféricos								Semana de aplicación	Responsable de ejecución
		Láser	Tinta	Mat	Plot	CodB	Card	3D	Proy	Scan	Cam Dig	Cam Web	Cam Vid	Panel Dig	Piza Ele	Lect Hue	PTouch	Arco	PlanP		
Tezontepec	6																		4	13-17 Marzo	Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio A	22	1																		21-24 Marzo	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio B	50	8	5	1	1	1	1	3	4	1	1		1					1	27-31 Marzo	Ing. José Iván Moreno Barrera	
Edificio C	22	4	3		2		1	3	1	4	1	1							03-07 Abril	Ing. Yasser Isidro Cabrera González	
Edificio D	54	5	2		1		1	18	1	1								4	24-28 Abril	Ing. Luz Jesús Angeles Santos	
Edificio E	14	2						5										1	08-12 Mayo	Ing. Francisco Catalán Gerardo	
Edificio F	13	2	1		1		1	1	1									1	16-19 Mayo	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández	
Edificio G	30	2	1		1		1	4	1	1								1	22-26 Mayo	TSU. Miguel Angel Cerón Cruz	
Edificio H	26	1	2				1	4	1									1	29 Mayo-02 Junio	Lic. Elizabeth Peña Beltrán	
Edificio I	13		1					1	1									10	05-09 Junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández	
Edificio J	6							1	1										05-09 Junio	Ing. Francisco Catalán Gerardo	
Acceso Norte Caseta								1	1										05-09 Junio	Ing. Francisco Catalán Gerardo	
Total	256	26	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	5	1	24		Ing. Francisco Catalán Gerardo	

**Equipo de Cómputo y Periféricos de Laboratorios de Informática.**

Ubicación	Cantidad	Laboratorio										Semana de aplicación				Responsable de ejecución																	
		Informática	Internet	Centro de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)	Diseño 3D	Aula Tecnológica de Ciencias	Linux Open Source	Diseño Asistido Por Computadora (CAD)	Mantenimiento a Equipo de Cómputo	Redes WAN	Programación Visual I	Diseño y Desarrollo WEB	Programación Visual II	Simulación Turística y Empresarial I	Simulación Turística y Empresarial II		Idiomas IV	Base de Datos	Informática aplicada	Idiomas III	Idiomas I	Idiomas II	PLM	Idiomas K	Simulación y Automatización								
Tezontepec	30																															12-16 Junio	Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio A	31																															19-23 Junio	Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio C	28																															19-23 Junio	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio C	25																															26-30 Junio	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio C	24																															03-07 Julio	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	4																															03-07 Julio	Ing. Yasser Isidro Cabrera González
Edificio D	31																															10-14 Julio	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio D	30																															17-21 Julio	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio D	30																															31 Julio-04 Agosto	Ing. Luz Jesús Angeles Santos
Edificio D	30																															31 Julio-04 Agosto	Ing. Luz Jesús Angeles Santos
Edificio D	30																															07-11 Agosto	Ing. Luz Jesús Angeles Santos
Edificio D	31																															07-11 Agosto	Ing. Luz Jesús Angeles Santos
Edificio G	31																															14-18 Agosto	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio G	31																															14-18 Agosto	Ing. Josué Iván Moreno Barrera
Edificio G	32																															21-25 Agosto	TSU. Miguel Angel Cerón Cruz
Edificio H	31																															28 Agosto - 01 Septiembre	TSU. Miguel Angel Cerón Cruz
Edificio H	30																															28 Agosto - 01 Septiembre	TSU. Miguel Angel Cerón Cruz
Edificio H	14																															04-08 Septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio J	32																															04-08 Septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio J	31																															11-15 Septiembre	Ing. María Magdalena Ibarra Palma
Edificio J	11																															18-22 Septiembre	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio K	31																															25-29 Septiembre	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Edificio K	50																															02-03 Octubre	Ing. Rodolfo Gaspar Hernández
Total	679																															09-13 Octubre	Lic. Elizabeth Peña Beltrán

**Cableado Estructurado y Equipo Activo de la Red Institucional.**

Ubicación	Cantidad	Servidores				Semana de aplicación				Responsable de ejecución
		Equipos activos	Equipos inactivos	Equipos de backup	Equipos de prueba	1ª. Etapa	2ª. Etapa	3ª. Etapa	4ª. Etapa	
Tezontepec	37	5	4	2	3	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Victor Hugo Angeles Lázaro
Edificio A	73	4	5	1	2	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio B	46	5	5	1	1	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio C	82	10	10	1	1	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio D	276	14	14	12	12	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Iván Manuel Martínez Benítez
Edificio E	15	2	2	0	0	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio F	127	7	7	0	0	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Francisco Catalán Gerardo
Edificio G	124	127	1	1	1	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zambrana
Edificio H	87	7	7	1	1	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zambrana
Edificio J	46	10	10	11	11	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zambrana
Edificio K	46	3	3	0	0	17-21 Abril	14-18 Agosto	04-08 Diciembre	04-08 Diciembre	Ing. Cesar Augusto Escobedo Zambrana
Total	928	69	69	31	31					Ing. Francisco Catalán Gerardo



**Elaboró:** Ing. Carolina Retana Castro  
 Coordinadora de Sistemas y Telecomunicaciones