

Agenda de actividades CACEI

Actividad	Mes										Responsable	
	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12		
Reunión para dar seguimiento a recomendaciones	27/ julio de 2011	Septiembre - Diciembre 2011										DAF y DVyEU
Realizar adquisición												
Envío de la lista de libros que requieren a biblioteca	27 de julio de 2011											
Respuesta a directores sobre su requisición de libros	28 de julio de 2011											
Requisición de libros a recursos Materiales	29 de julio de 2011											
Recorrido en instalaciones	28 de julio de 2011											
Enviar a la DDAyCE la información que solicitarán a las áreas (recursos humanos, biblioteca, vinculación, etc.) así como la solicitud de requerimientos materiales (papelería, impresión, etc.)		05 de agosto de 2011										Directores de PE's
Convocar a una reunión a las áreas para explicarles la información que deberán entregar		12 de agosto de 2011										DDAyCE
Asistir al taller "Licenciatura 2011"		22 y 23 de agosto de 2011										Mtra. Margarita, Lic. Lilia Hdez, Mtro. Gildardo, Ing. Alejandro Mariscal, Mtro. Aldrin y Lic. Crisol

Solicitar que se realice el pago a CACEI	02 de septiembre de 2011		DDAyCE
Entregar información requerida el 12 de agosto.	09 de septiembre de 2011		Áreas
Requisitar el documento de autoevaluación	01 de julio al 15 de octubre de 2011		Directores de PE's
Iniciar la digitalización de los CD's		01 de octubre de 2011	Sistemas
Documentar: carpetas, CD's, etc		16 de octubre al 25 de noviembre de 2011	Directores de PE's
Enviar documentos a CACEI		30 de noviembre de 2011	DDAyCE
Visita CACEI			Febrero – Abril 2012