



PROYECTO INTEGRADOR
QUINTO CUATRIMESTRE
ENERO ABRIL 2013



1. INVESTIGACION

El alumno desarrollara investigación referente al conocimiento de un foro.

2. INTEGRACION

Se realizara la integración de la información recabada por parte de los alumnos, con la finalidad de estructurar una propuesta de proyecto integrador

3. PRESENTACION DE PROPUESTA

Presentación de la propuesta a los participantes y a las autoridades correspondientes

4. DESARROLLO DE LA PLANEACION

Estructuración y formación del foro gastronómico "NOMBRE"

5. REUNION ACADEMICA Y AVANCES

Días de reunión con los docentes participantes, para integración de información y aportes en el desarrollo del proyecto

6. DESARROLLO DE LA LOGISTICA

Desarrollo de la logística del foro gastronómico "NOMBRE" (Organigramas, distribución de ares, rol de actividades, etc.)

7. CONFIRMAR ASITENCIAS

Confirmación de asistencias de ponentes, personal que impartirá talleres y del los invitados que conformaran las actividades del foro gastronómico "NOMBRE"

8. ANALISIS Y DEFINICION DE LA LOGISTICA

Conformación de la logística, revisión de la misma y definición de la misma

9. EXPOSICION DE PROYECTO

Presentación del proyecto ante las autoridades correspondientes

10. DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD

Los alumnos desarrollaran el slogan, el logo y el formato de las invitaciones que se distribuirán a las personas correspondientes

11. PUBLICACION DE LA PUBLICIDAD, PROMOCION Y CAPTACION

Impresión de las invitaciones, carteles, etc. Distribución a base de la lista de captación de personas:

Escuelas

Revistas

Radio

Público en general

12. COTIZACIONES Y PATROCINIOS

Los alumnos realizarán cotizaciones de todos los equipos, insumos, etc. Que se necesiten para el desarrollo del foro, así como también la gestión de patrocinios.

13. GESTIONES DE APOYOS EN LA UNIVERSIDAD

Solicitud de apoyos en la universidad tecnológica del valle del mezquital, con la finalidad de saber con que se cuenta.

14. CONTRATACIONES

Firma de contratos, respecto a todo lo que se compre o servicios que se soliciten

15. REUNION GENERAL

Reunión con los docentes, alumnos y toda la gente participante en el proyecto para la presentación final del mismo, análisis y solución de inconvenientes

16. DIA "D"

Día del foro "NOMBRE"